

Calendrier 2018 des interruptions et interventions sur IS-Academia

janv.18

| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
| AGEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

févr.18

| | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 |
| AGEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sprint 1 - dev.

mars.18

| | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| AGEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sprint 1 - dev.

Sprint 1 - tests

avr.18

| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| AGEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

mai.18

| | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AGEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sprint 2 - dev.

juin.18

| | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| AGEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sprint 2 - tests

Dates potentielles pour les mises en production (AGEP) de nouvelles versions ISA Interruption de 17h00 à 19h00 sur AGEP

Dates pour les mise sur intégration (AGEI) de nouvelles versions ISA Interruption pour 2 heures environ entre 09h00 et 17h00 (en principe de 13h00 à 15h00)

Maintenance des systèmes sur AGEP et Infocentre Interruption de 18h00 à 22h00

Maintenance des systèmes sur AGEI et AGEPR Interruption de 8h00 à 12h00 pour les 2 bases

Copie d'AGEP sur AGEI Interruption d'AGEI de 07h30 à 18h00.

Copie du dernier back-up d'AGEI sur AGEPR / Interruption D'AGEPR de 07h30 à 18h00

AGEP : Production -- AGEI : Intégration -- AGEPR : Test/projet

Rappel :

- les mises en production ponctuelles se déroulent exclusivement les mardis et jeudis dès 16h30 et seulement en cas de besoin.

Calendrier 2018 des interruptions et interventions sur IS-Academia

juil.18

| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 |
| AGEP | | | | | | | | | | | | | | | 1805+ | | | | | | | |
| AGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1805+ | | | |
| AGEPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1er août |

août.18

| | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AGEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

sept.18

| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| AGEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

oct.18

| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
| AGEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1805+ |
| AGEPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1805+ |

nov.18

| | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | | | | | |
|-------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| AGEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEI | | 1810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

déc.18

| | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Lu | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 |
| AGEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGEPR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dates potentielles pour les mises en production (AGEP) de nouvelles versions ISA **Interruption de 17h00 à 19h00 sur AGEP**

Dates pour les mise sur intégration (AGEI) de nouvelles versions ISA **Interruption pour 2 heures environ entre 09h00 et 17h00 (en principe de 13h00 à 15h00)**

Maintenance des systèmes sur AGEP et Infocentre **Interruption de 18h00 à 22h00**

Maintenance des systèmes sur AGEI et AGEPR **Interruption de 8h00 à 12h00 pour les 2 bases**

Copie d'AGEP sur AGEI Interruption d'AGEI de 07h30 à 18h00.

Copie du dernier back-up d'AGEI sur AGEPR / Interruption D'AGEPR de 07h30 à 18h00

Réorganisation d'AGEP Interruption d'AGEP de 18h00 le 25.12 à 21h00 le 26.12

AGEP : Production -- AGEI : Intégration -- AGEPR : Test/projet

Rappel :

- les mises en production ponctuelles se déroulent exclusivement les mardis et jeudis dès 16h30 et seulement en cas de besoin.