

Calendrier 2020 des interruptions et interventions sur IS-Academia

janv.20	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve
	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
	AGEP																						
AGEI	Nouvel an																						
AGEPR																							

← → **Sprint 1 - Formation Pratique**
← → **Projet Pocket HES**

févr.20	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve		
	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28		
	AGEP																					
AGEI																						
AGEPR																						

← → **Projet Pocket HES**
← → **Projet Pocket HES - Tests**

mars.20	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma
	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
	AGEP																					
AGEI																						
AGEPR																						

← → **Sprint 2 - Dev**
← → **Sprint 2 - Tests**

avr.20	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je
	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
	AGEP																					
AGEI																						
AGEPR																						

← → **Sprint 3 - Dev**

mai.20	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	
	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
	AGEP																					
AGEI																						2005
AGEPR																						

← → **Sprint 3 - Dev**
← → **Sprint 3 - Tests**

juin.20	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma
	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
	AGEP																					
AGEI	Pentecôte																					
AGEPR																						

juil.20	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Lu	Ma	Me	Je	Ve
	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
	AGEP																						
AGEI																							2005
AGEPR																							2005

Calendrier 2020 des interruptions et interventions sur IS-Academia

août.20	Lu 3	Ma 4	Me 5	Je 6	Ve 7	Lu 10	Ma 11	Me 12	Je 13	Ve 14	Lu 17	Ma 18	Me 19	Je 20	Ve 21	Lu 24	Ma 25	Me 26	Je 27	Ve 28	Lu 31
AGEP	Freeze																				
AGEI																					
AGEPR																					

sept.20	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Lu 28	Ma 29	Me 30
AGEP	Freeze																					
AGEI																						
AGEPR																						

oct.20	Je 1	Ve 2	Lu 5	Ma 6	Me 7	Je 8	Ve 9	Lu 12	Ma 13	Me 14	Je 15	Ve 16	Lu 19	Ma 20	Me 21	Je 22	Ve 23	Lu 26	Ma 27	Me 28	Je 29	Ve 30
AGEP	Freeze																					
AGEI																						
AGEPR																						

nov.20	Lu 2	Ma 3	Me 4	Je 5	Ve 6	Lu 9	Ma 10	Me 11	Je 12	Ve 13	Lu 16	Ma 17	Me 18	Je 19	Ve 20	Lu 23	Ma 24	Me 25	Je 26	Ve 27	Lu 30
AGEP	Freeze																				
AGEI																					
AGEPR																					



déc.20	Ma 1	Me 2	Je 3	Ve 4	Lu 7	Ma 8	Me 9	Je 10	Ve 11	Lu 14	Ma 15	Me 16	Je 17	Ve 18	Lu 21	Ma 22	Me 23	Je 24	Ve 25	Lu 28	Ma 29	Me 30	Je 31
AGEP	Freeze																						
AGEI																							
AGEPR																							

Dates potentielles pour les mises en production (AGEP) de nouvelles versions ISA
Interruption de 17h00 à 19h00 sur AGEP

Dates pour les mise sur intégration (AGEI) de nouvelles versions ISA
Interruption pour 2 heures environ entre 09h00 et 17h00 (en principe de 13h00 à 15h00)

Maintenance des systèmes sur AGEP et Infocentre - Interruption de 18h00 à 22h00

Maintenance des systèmes sur AGEI et AGEPR - Interruption de 8h00 à 12h00 pour les 2 bases

Copie d'AGEP sur AGEI - Interruption d'AGEI de 07h30 à 18h00

Copie du dernier back-up d'AGEP sur AGEPR - Interruption D'AGEPR de 07h30 à 18h00

Séances du GR-AGE

Réorganisation d'AGEP Interruption d'AGEP de 18h00 le 25.12 à 21h00 le 26.12

AGEP : Production -- AGEI : Intégration -- AGEPR : Test/projet

Rappel :

Les mises en production ponctuelles se déroulent exclusivement les mardis et jeudis dès 16h30 et seulement en cas de besoin.